◆ ATUAÇÃO

Gerenciamento de Projetos

Condução de projetos do início ao encerramento: escopo, prazo, custo, riscos e stakeholders, com abordagens waterfall, ágeis e híbridas.

Luiz Fernando Castilho

luizcastilho.com/pt/atuacao/gerenciamento-projetos

> Entrego projeto como resultado de negócio, não como cronograma cumprido: o critério de encerramento é o benefício em operação, com a equipe do cliente no comando.

COMPETÊNCIAS CENTRAIS

Estruturação e planejamento do projeto — traduzo a iniciativa em escopo, entregas e linha de base de prazo e custo, com premissas e restrições registradas antes do primeiro dia de execução.

Controle integrado de escopo, prazo e custo — acompanho a execução contra a linha de base e trato mudança como decisão formal, com impacto calculado nos três eixos.

Gestão de riscos do projeto — identifico e trato os riscos da própria iniciativa, com resposta e responsável definidos.

Stakeholders e comunicação — mapeio quem decide, quem influencia e quem é afetado, e defino o que cada um recebe, quando e em que formato.

Escolha da abordagem: waterfall, ágil ou híbrida — calibro o método pelo grau de incerteza e pelo contrato, sem impor framework onde ele não cabe.

Status e indicadores orientados à decisão — entrego desvio, tendência e opção de resposta, no lugar de percentual de conclusão.

CREDENCIAIS

PMP
Project Management Professional
Project Management Institute · 2026

PRINCE2 7
Practitioner
PeopleCert · 2026

PMI-RMP
Risk Management Professional
Project Management Institute · 2026

Certificações verificáveis em luizcastilho.com/pt/certificacoes

COMO EU ATUO

Palestras e keynotes — eventos corporativos, conselhos e programas de formação de liderança.

Treinamento in-company — formação de equipes e gerentes, da base conceitual à aplicação no contexto da organização.

Oficinas práticas — a equipe sai da sessão com o plano do próprio projeto pronto: escopo, estrutura analítica, cronograma e riscos.

Diagnóstico de projeto — revisão de iniciativa em curso, com causa do desvio identificada e plano de recuperação priorizado.

Estruturação de projeto — planejamento completo até a linha de base aprovada, entregue para a equipe interna executar.

Condução do projeto — assumo a gerência do início ao encerramento, com transferência à equipe interna como critério de encerramento.

Escopo e duração definidos a partir do porte do projeto, da maturidade da organização e do estágio da iniciativa. Priorização de portfólio e escritório de projetos são tratados na frente de Programa e Portfólio.

Converse comigo sobre o projeto que você precisa entregar.

luizfernandocastilho@gmail.com · **+55 61 99102-7130** · linkedin.com/in/luizfernandocastilho
luizcastilho.com/pt/atuacao/gerenciamento-projetos

Conteúdo sobre gerenciamento de projetos em youtube.com/@luizfernandocastilho